



CYNA

Bilan du projet

Projet fil rouge — Plateforme Cyna

**Adrien CACHOUX · Romain CANER ·
Ethan MIRBEAU**

Version 1.0 — Bloc 3

Solutions de cybersécurité SaaS — SOC · EDR · XDR

Ce document dresse le **bilan du projet** : écart entre le prévisionnel (blocs 1 & 2) et le réalisé (bloc 3), valeur ajoutée et perspectives. Il répond à l'axe « Bilan du projet » du Bloc 3 et complète le suivi des livrables exigé au CDC §XIX-6.

1. Rappel des objectifs (prévisionnel blocs 1 & 2)

La note de cadrage et le cahier des charges fixaient la réalisation d'une plateforme e-commerce SaaS pour Cyna comprenant :

- un **site web e-commerce mobile-first** (catalogue, recherche, panier, checkout, compte, historique de commandes) ;
- un **back-office** de gestion (produits, commandes, utilisateurs, tableaux de bord) ;
- une **application mobile** (initialement prévue au CDC) ;
- un **paiement en ligne sécurisé**, une **internationalisation**, une **accessibilité** WCAG 2.1 et une **sécurité** renforcée.

2. Écart prévisionnel / réalisé

Élément prévu (CDC / blocs 1-2)	Réalisé (bloc 3)	Écart & justification
Site web e-commerce mobile-first	• Livré (PHP 8.2 natif, responsive)	Conforme
Back-office (produits, commandes, tableaux de bord, 2FA)	• Livré	Conforme
Paiement sécurisé	• Stripe (tokenisation, mode test, repli simulé)	Conforme, PCI-DSS respecté
Internationalisation (i18n) FR/EN + socle RTL	• Livré	Conforme (RTL via <code>dir</code> dynamique)
Accessibilité WCAG 2.1 AA	• Prise en compte (contrastes, clavier, sémantique)	Conforme
Sécurité (SQLi, XSS, CSRF, SSL, sessions)	• Livré + testé	Conforme (cf. Cahier de recettes)

Élément prévu (CDC / blocs 1-2)	Réalisé (bloc 3)	Écart & justification
Application mobile native	· Remplacée par un site responsive mobile-first ×	Écart assumé — arbitrage MoSCoW (note de cadrage §4.3) : ressources concentrées sur un socle web unique et maintenable
Application d'administration	Application Java 17 Swing (client lourd)	Valeur ajoutée non initialement fléchée, pour l'exploitation admin hors navigateur
Chatbot (CDC §XV)	Hors périmètre	Exclusion explicite — décision projet ; le formulaire de contact classique est bien livré
SPA (Single Page Application) ×	· Site multi-pages responsive avec chargement optimisé	· Écart assumé — architecture serveur maîtrisée privilégiée (Green IT, empreinte réduite, SEO)

Légende : conforme · valeur ajoutée · réalisé
différemment · non réalisé (assumé)

3. Bilan par axe Bloc 3

Axe	Résultat
Déploiement & mise en production	Conteneurisé (Docker), déployable sur VPS gratuit (Oracle Always Free) avec HTTPS automatique
Supervision & logs	Logs centralisés Docker, KPI de performance, sonde de disponibilité
CI/CD	Pipeline GitHub Actions (lint + PHPUnit + JUnit) bloquant à la fusion
Sécurité	Sécurité by design multi-couches, 100 % des failles cibles testées
Tests	Suites unitaires automatisées + cahier de recettes + plan de charge
Incidents & bugs	Suivi GitHub Issues, sévérité, tests de non-régression

4. Suivi des livrables et méthodologie (CDC §XIX-6)

- **Gestion de version** : deux dépôts Git (web / application), Git Flow simplifié, une branche par fonctionnalité, revue de code obligatoire, commits descriptifs.

- **Sprints** : développement itératif, points d'avancement et réunions tuteur documentés (cf. [MODIFS_REUNION_TUTEUR.md](#)).
- **Traçabilité** : chaque évolution passe par une pull request liée à un ticket et validée par la CI.

Point d'amélioration : formaliser davantage les comptes rendus de sprint (un fichier par sprint dans [docs/reunions/](#)) pour renforcer la preuve du suivi exigée au CDC §XIX-6.

5. Valeur ajoutée

- **Empreinte minimale (Green IT)** : runtime web sans dépendance externe, images WebP, pagination — coût d'hébergement nul (VPS gratuit).
- **Sécurité éprouvée** : 2FA TOTP, tokenisation Stripe, matrice de tests de sécurité documentée.
- **Reproductibilité** : environnement Docker identique du poste développeur à la production.
- **Double interface d'administration** : back-office web + client lourd Java.

6. Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution apportée
Contrainte « aucune dépendance runtime »	Implémentation maison du noyau (routeur, TOTP, client SMTP, validateur)
Partage de données web ↔ Java	Base MySQL commune, schéma unique, accès restreint
Hébergement à coût nul	Oracle Cloud Always Free + Caddy (HTTPS Let's Encrypt) + swap sur VM AMD
Périmètre ambitieux (mobile + chatbot)	Arbitrage MoSCoW : recentrage sur un socle web responsive robuste

7. Perspectives (backlog Could Have)

- CD entièrement automatisé (déploiement sur tag via SSH).
- Supervision avancée (Prometheus/Grafana, Sentry).
- Application mobile native (React Native) réutilisant l'API interne.

- Codes promotionnels, détection de fraude, rapports d'administration exportables.
 - Langues RTL complètes (arabe/hébreu — socle déjà en place).
-

Références

- DAT — Dossier d'Architecture Technique
- DCT — Dossier de Conception Technique
- Comptes rendus / modifications réunion tuteur